

PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DA SAUDADE/MG
SECRETARIA DE TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS
SETOR DE OBRAS

Referência: SETOP - DATA BASE: OUTUBRO/2021

0

Objeto: Contratação de empresa para Construção, de piscina e Casa de Máquinas, localizada a Rua José Fidelis da Silva, N°51, Bairro: Centro no Município de Serra da Saudade – MG.

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

CONVENIENTE: Prefeitura Municipal de Serra da Saudade, CNPJ nº 18.301.069/0001-10,						VALOR :	531.224,56		
OBRA: Reforma da Unidade Básica de Saúde, Rua José Fidelis da Silva, N° 51, Bairro: Centro, Serra da Saudade/MG.						DATA:	Janeiro de 2022		
ETAPAS	Financeiro	Físico %		Mês 01	Mês 02	Mês 03	Mês 04	Mês 05	Total
SERVIÇOS PRELIMINARES	4.906,45	0,92%	Financeiro	4.906,45					4.906,45
			Físico %	100%					0,92%
DEMOLIÇÕES E REMOÇÕES	1.496,75	0,28%	Financeiro	1.496,75					1.496,75
			Físico %	100%					0,28%
TRABALHOS EM TERRA	16.615,62	3,13%	Financeiro	16.615,62					16.615,62
			Físico %	100%					3,13%
FUNDAÇÕES, MUROS, PISCINA E CONTENÇÕES	251.267,31	47,30%	Financeiro	75.380,19	100.506,92	75.380,19			251.267,31
			Físico %	30%	40%	30%			47,30%
SUPERESTRUTURA	20.272,62	3,82%	Financeiro			20.272,62			20.272,62
			Físico %			100%			3,82%
COBERTURA	5.332,99	1,00%	Financeiro			5.332,99			5.332,99
			Físico %			100%			1,00%
REVESTIMENTOS	158.150,14	29,77%	Financeiro				110705,098	47445,042	158.150,14
			Físico %				70%	30%	29,77%
ELÉTRICA	40.194,25	7,57%	Financeiro	-	-			40194,25	40.194,25
			Físico %					100%	7,57%
HIDRAULICA ÁGUA/ESGOTO	25.963,68	4,89%	Financeiro		-	25.963,68			25.963,68
			Físico %			100%			4,89%
PINTURA	4713,29	0,89%	Financeiro					4713,29	4.713,29
			Físico %					100%	0,89%
SERVIÇOS COMPLEMENTARES	2311,46	0,44%	Financeiro					2311,46	2.311,46
			Físico %					100%	0,44%
TOTAL GERAL DO CRONOGRAMA	531.224,56	100,00%	Financeiro	98.399,02	100.506,92	126.949,48	110705,098	94664,042	531.224,56
			Físico %	18,52%	18,92%	23,90%	20,84%	17,82%	100,00%

Responsável Técnico Higor Alexandre Lourenço Amâncio
CREA 212836/D

Assinatura

.....
Alaor José Machado
Prefeito Municipal

Serra da Saudade 25 de Janeiro de 2022