PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DA SAUDADE/MG
SECRETARIA DE TRANSPORTES E OBRAS PUBLICAS

SETOR DE OBRAS

Referéncia: SETOP - DATA BASE: OUTUBRO/2021

0

Objeto: Contratagdo de empresa para Construcéo, de piscina e Casa de Maquinas, localizada a Rua José Fidelis da Silva, N°51, Bairro: Centro no Municipio de Serra da Saudade — MG.

CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO

CONVENIENTE: Prefeitura Municipal de Serra da Saudade, CNPJ n? 18.301.069/0001-10, VALOR : | 531.224,56
OBRA: Reforma da Unidade Basica de Saude, Rua José Fidelis da Silva, N° 51, Bairro: Centro, Serra da Saudade/MG. DATA: Janeiro de 2022
ETAPAS Financeiro Fisico % Més 01 Més 02 Més 03 Més 04 Més 05 |Total
SERVICOS PRELIMINARES 4.906,45 0,92% Financeiro 4.906,45 4.906,45
Fisico % 100% 0,92%
DEMOLICOES E REMOCOES 1.496,75 0,28% Financeiro 1.496,75 1.496,75
Fisico % 100% 0,28%
TRABALHOS EM TERRA 16.615,62 3,13% Financeiro 16.615,62 16.615,62
Fisico % 100% 3,13%
FUNDACOES, MURQOS, PISCINA E CONTENCOES 251.267,31 47,30% Financeiro 75.380,19 100.506,92| 75.380,19 251.267,31
Fisico % 30% 40% 30% 47,30%
SUPERESTRUTURA 20.272,62 3,82% Financeiro 20.272,62 20.272,62
Fisico % 100% 3,82%
COBERTURA 5.332,99 1,00% Financeiro 5.332,99 5.332,99
Fisico % 100% 1,00%
REVESTIMENTOS 158.150,14 29,77% Financeiro 110705,098| 47445,042 158.150,14
Fisico % 70% 30% 29,77%
ELETRICA 40.194,25 7,57% Financeiro - - 40194,25 40.194,25
Fisico % 100% 7,57%
HIDRAULICA AGUA/ESGOTO 25.963,68 4,89% Financeiro - 25.963,68 25.963,68
Fisico % 100% 4,89%
PINTURA 4713,29 0,89% Financeiro 4713,29 4.713,29
Fisico % 100% 0,89%
SERVICOS COMPLEMENTARES 2311,46 0,44% Financeiro 2311,46 2.311,46
Fisico % 100% 0,44%
TOTAL GERAL DO CRONOGRAMA 531.224,56 100,00% Financeiro 98.399,02 100.506,92( 126.949,48| 110705,098| 94664,042 531.224,56
Fisico % 18,52% 18,92% 23,90% 20,84% 17,82% 100,00%

Responsavel Técnico Higor Alexandre Lourengo Amancio
CREA 212836/D
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Serra da Saudade 25 de Janeiro de 2022




